

2022 年—2023 年地方政府专项债券 存续期信息公开内容

专项债券项目名称：漯河市合兴包装产业园项目

专项债券项目单位：漯河市发展投资控股集团有限公司

专项债券资金情况：2022 年 5 月发行 1800 万元；2022 年 6 月发行 1200 万元；2022 年 10 月发行 3600 万元；2023 年 1 月发行 2000 万元。

专项债券项目基本情况：漯河市合兴包装产业园项目位于郾城区孟庙镇纬十路东段，项目总建筑面积 66674 平方米，主要建设综合楼、厂房、消防泵房、配套用房、绿化及道路硬化等。

一、截至 2023 年末专项债券资金使用情况

已支出专项债券资金 2447.92 万元，还有 6152.08 万元未支出。

二、截至 2023 年末专项债券对应项目实施进度、运营情况

1.至 2023 年 12 月底，施工 2#综合楼一层——六层地砖完成 100%；外墙真石漆完成 100%；窗框安装完成 100%，玻璃安装完成 30%；楼梯扶手完成 50%；吊顶石膏板完成 30%；降水井完成 50%。3#丙类厂房屋面底板安装完成；二层防火

涂料完成 80%；屋面岩棉、面板完成 20%；一层防火涂料完成 20%；一层通风管道已进场；10#配电房基础开挖完成。

2.截至 2023 年 12 月，项目处于建设中。

三、截至 2023 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况

未形成项目收益和资产。

四、其他按规定需要公开的信息。

无

漯河市发展投资控股集团有限公司



附注：以上内容根据《地方政府债务信息公开办法》(财预(2018)209 号)第十一条规定，予以公开。